

建设工程过程控制与精细化管理

一、《建设工程工程量清单计价规范》关于招标投标工作的有关要求

- 1、工程量清单识读与投标应对
- 2、招标控制价理解与正确利用
- 3、投标报价编制技巧
- 4、投标风险规避与防范

二、建设项目施工及结算阶段造价管理

- 1、合同价款的约定管理
- 2、建设单位加强合同管理建议
- 3、工程价款支付管理
- 4、竣工结算及计价争议处理

三、工程造价全过程精细化管理

- 1、工程项目价款调整控制管理
- 2、工程变更控制管理
- 3、工程项目现场签证控制管理
- 4、工程项目施工索赔控制管理
- 5、案例

四、工程项目工程造价控制解决方案

- 1、发包人的索赔管理任务
- 2、发包人向承包人索赔
- 3、发包人的反索赔
- 5、案例