

《EPC 工程总承包项目过程管控实践分享》

【课程目标】

本课程以 EPC 工程总承包项目过程管控实践中存在的代表性问题为向导，通过典型案例，涉及的问题既包括工程总承包的理念与概念、性质等基础性问题，也有价款变更、结算审计等具象化问题，结合 EPC 工程总承包项目过程管控中的实务问题进行解答。

【主要内容】

第一章 工程总承包的模式问题

- 1.工程总承包商从“按图施工”向“按约施工”转型的理念问题
- 2.工程总承包模式的类型问题
- 3.EPC 工程总承包建设模式与 BOT、PPP 等其他融资、运营模式的区别问题
- 4.工程总承包合同拆分签订及此后对外分包的问题

第二章 工程总承包模式下的合同性质与法律效力问题

- 1.工程总承包的合同性质与法院管辖问题
- 2.工程总承包企业的资质问题
- 3.未取得建设工程规划许可证情形下的工程总承包合同效力问题
- 4.工程总承包单位对于主体部分进行分包的合法性问题
- 5.工程总承包项下施工分包单位专业分包的合法性问题
- 6.工程总承包单位标前分工合作协议的性质与效力问题
- 7.工程总承包合同下业主“介入权”的法律性质与效力问题

第三章 工程总承包模式下的联合体问题

- 1.工程总承包单位之间的联合体合作承包协议的法律性质问题
- 2.工程总承包联合体对外的责任承担问题

第四章 工程总承包模式下的工期问题

- 1.工程总承包模式下的项目竣工日期问题
- 2.工程总承包商在设计变更情形下的工期索赔问题

第五章 工程总承包模式下的价款结算问题

- 1.工程总承包模式下设计优化和设计变更引发的工程总承包单位与施工分包单位之间的结算差异问题
- 2.工程总承包合同里程碑付款条件的认定问题
- 3.工程总承包能否打破固定总价的约定进行结算的问题
- 4.工程总承包的费用组成问题
- 5.工程总承包固定总价合同在履行中发生变更如何确定价款的问题
- 6.政府审计能否作为工程总承包项目结算依据的问题

第六章 工程总承包合同的解除问题

- 1.工程总承包合同双方约定中标后重新核定合同总价，此后又无法达成一致时，发包人的合同解除权问题
- 2.工程总承包合同解除的依据与责任承担问题

第七章 其他问题

- 1.工程总承包单位接受业主委托代理采购设备材料的有关责任问题
- 2.项目停滞等情形下工程总承包单位对外的设备采购合同履行问题
- 3.工程总承包模式下承包人对于可行性研究报告的责任承担问题

工程总承包项目实务问答

- 1.施工总承包与工程总承包，两种模式主要有哪些区别？
- 2.哪些项目类型应优先采用工程总承包模式实施？
- 3.企业承接工程总承包项目需要具备什么资质？
- 4.工程总承包模式下是否允许工程总承包单位组成联合体方式承包？
- 5.工程总承包模式主要包含哪些具体模式？
- 6.工程总承包项目在哪一阶段可以发包？
- 7.前期设计服务企业是否可以参加工程总承包的投标？
- 8.工程总承包模式下的施工分包和设计分包如何进行？
- 9.工程总承包项目通常采用哪些计价方式？
- 10.工程总承包项目的费用由哪些部分组成？
- 11.工程总承包项目的费用在合同中是否需要价税分离？
- 12.工程总承包项目中哪些情形构成转包？
- 13.工程总承包项目中哪些情形构成违法分包？
- 14.工程总承包项目通常需要购买哪些保险？
- 15.工程总承包单位组成的联合体，对内和对外分别承担何种责任？
- 16.在工程总承包项目中，建设单位需要承担的风险通常包括哪些？
- 17.在工程总承包项目中，工程总承包单位需要承担的风险通常包括哪些？
- 18.如何理解工程总承包模式下对项目结余分成的奖励机制？
- 19.工程总承包模式下是否可以分阶段进行施工图审查和施工许可证申领？
- 20.采用固定总价合同的工程总承包项目在结算时有何特殊规定？
- 21.在工程总承包项目中，工程总承包单位的主要责任范围有哪些？
- 22.在工程总承包项目中，建设单位的主要责任范围包括哪些？
- 23.工程总承包项目中，施工许可证的办理程序及条件分别有哪些？
- 24.工程总承包单位及工程总承包项目经理需要承担质量终身责任制吗？
- 25.开展工程总承包活动应遵守哪些法律法规？