

# 《建设工程造价管理能力提升》

## 【课程背景】

造价学习过程中，工程造价管理相关法律法规与制度有哪些需要注意的？工程项目管理有哪些内容？工程造价是如何构成的？工程计价方法及依据有哪些？在工程决策和设计、施工招投标、施工和竣工阶段如何进行造价管理？这些都是摆在造价从业者和学习者面前的难题，除了直面应对之外，没有其他选择！

## 【课程收益】

- 1.掌握工程造价管理相关法律法规与制度；
- 2.对工程项目的组成及工程项目管理的目标和内容有深入的理解；
- 3.掌握工程项目总投资的构成，并会熟练估算；
- 4.掌握工程计价的方法及依据；
- 5.在工程决策和设计、施工招投标、施工和竣工阶段会进行造价管理。
- 6.能轻松应对二级造价师《建设工程造价管理基础知识》的考试。

## 【课程对象】 造价从业人员

## 【课程时间】 2天

## 【课程大纲】

### 第一章 建设工程造价构成

#### 第一节 工程造价构成概述

- 一、工程造价含义
- 二、建设项目总投资构成

#### 第二节 建筑安装工程费的构成

- 一、建筑安装工程费按构成要素划分和计算
  - 二、建筑安装工程费按造价形成划分和计算
- 讨论问题 1 合同无效，实际施工人是否有权获取企业间接费
- 讨论问题 2 建筑安装工程费的组成及实际施工人权利主张
- 讨论问题 3 合同解除后，利益损失举证责任

#### 第三节 预备费

- 一、基本预备费
- 二、价差预备费

讨论问题 4 合同价款中虽约定预备费，但预备费并非当然属于承包人所有

### 第二章 建设工程计价方法及计价依据

#### 第一节 工程计价方法

- 一、工程计价基本方法及原理
- 二、工程造价计价环节
- 三、工程定额计价
- 四、工程定额计价程序
- 五、工程定额分类
- 六、工程量清单计价
- 七、工程量清单计价程序
- 八、工程量清单计价与定额计价的区别

讨论问题 5 合同未对工程价款的计价方式明确约定，可以按照履行地市场价格确定

讨论问题 6 承包人对计价方式可能导致的亏损风险在签订合同时应已有预见，是其自主作出的商业判断，不得悔改

## **第二节 工程价款计价依据与确定形式**

一、国家定额

二、行业定额

三、地区定额

四、专用定额

五、国家标准

六、行业协会标准

讨论问题 7 合同履行期间，承发包双方对人工费等事项达成一致意见，应当予以认可

七、工程价款的确定形式

讨论问题 8 固定价合同，风险范围外工程价款如何调整

## **第三章 签约合同价款**

### **第一节 分部分项工程费**

一、人工费

讨论问题 9 对于人工费是否调差，应尊重当事人的约定

讨论问题 10 承包人未按约定时间及程序向发包就人工费调差进行申请，是否意味着丧失对人工费调差权利的主张

讨论问题 11 专用条款的约定与通用条款的约定冲突时，应当优先适用专门条款的约定

讨论问题 12 合同约定的人工费调整文件被发文机关修改，人工费怎么计取

讨论问题 13 网刊价存在综合网刊价与市场网刊价之分，在合同约定同期网刊价的情况下，人工费如何调整

二、材料、设备费

讨论问题 14 价格签证单系承发包双方的合意，不存在法律规定无效情形，应当予以认可

讨论问题 15 定额中的材料价应据实调整，按照实际发生的材料价格计入工程造价是惯例

三、施工机具使用费

讨论问题 16 施工机具使用费的损失计算

四、企业管理费

讨论问题 17 实际施工人是否有权获取企业管理费，以及获取多少

讨论问题 18 施工单位不具备相应的施工资质，企业管理费如何计取

五、利润

讨论问题 19 施工合同无效，利润损失在承发包双方之间如何分担

讨论问题 20 施工合同虽然无效，但在工程竣工验收合格的前提下，工程款应当包括利润在内

讨论问题 21 只有建设施工合同有效且承包工程已经完成的情况下，施工方才有权要求支付利润

讨论问题 22 无资质的个人，只计取工程直接费作为工程价款

六、风险费用

讨论问题 23 承发包双方在施工合同中对风险范围进行了约定，在约定的风险

范围内不作调整

讨论问题 24 投标人在投标时，当采用工程量清单报价时，应根据招标文件要求，充分考虑工程量变化、人工、材料、机具费用上涨等风险

## **第二节 措施项目费**

### **一、安全文明施工费**

讨论问题 25 安全文明施工费如何计取属于承发包双方自行约定的范畴

讨论问题 26 安全文明施工费、规费等措施项目费是否可以下浮

### **二、夜间施工增加费**

讨论问题 27 夜间施工费属于可竞争性费用，由当事人自由约定

### **三、冬雨季施工增加费**

讨论问题 28 合同约定按定额结算工程款，冬雨季施工发生的措施费是否按实结算

### **四、已完工程及设备的保护费**

讨论问题 29 是否计取已完工程及设备保护措施费，取决于承发包双方计价依据的约定

### **五、脚手架费**

讨论问题 30 总承包人在收取总承包服务费、施工措施费的情况下，应当承担相应的责任

讨论问题 31 发包人直接分包工程，分包工程逾期完工期间产生的脚手架费用由谁承担

### **六、大型机械设备进出场及安拆费**

讨论问题 32 施工组织设计、施工方案，是用以证明工程量实际发生的证据材料

讨论问题 33 对于固定价合同，承包人为工程项目施工所发生的措施费不再另行计价

## **第三节 其他项目费**

### **一、总承包服务费**

讨论问题 34 总承包服务费的支付主体

讨论问题 35 分包工程所致工期延误，责任由谁承担

讨论问题 36 配合费是否属于工程款的范畴

讨论问题 37 总承包服务费与总承包配合费是什么关系

### **二、暂列金额**

讨论问题 38 固定价合同中，如有暂列金，应当予以明确

### **三、计日工**

讨论问题 39 计日工属于合同外的零星工程，一般以签证方式确定价款，也可通过造价鉴定形式确定价款

## **第四节 规费**

讨论问题 40 规范缴纳主体和计取依据

讨论问题 41 规费能否下浮

## **第五节 税金**

讨论问题 42 甲供材，税金谁承担

## **第四章 履约阶段合同价款调整**

### **一、法律法规变化**

讨论问题 43 承发包双方未对建设主管部门发布的文件明确约定情况下，应按文件规定执行

讨论问题 44 招标范围适用时效认定

## 二、工程变更

讨论问题 45 合同无效，且工程存在设计变更，工程价款如何结算

## 三、项目特征不符

讨论问题 46 发包人是否就工程项目特征进行描述，由谁承担举证责任

讨论问题 47 缺少项目特征描述，无法依据清单进行工程款结算

## 四、工程量清单缺项

讨论问题 48 工程量清单与施工图对比存在漏项漏量，责任由谁承担

## 五、工程量偏差

讨论问题 49 招标人（发包人）应当对工程量清单的准确性和完整性负责

## 六、计日工

讨论问题 50 零星工程属于合同外实施项目，以签证形式确认

## 七、物价变化

讨论问题 51 材料差价如何确定

讨论问题 52 施工期间材料价格涨跌是否调整，主要取决于施工合同的约定

## 八、暂估价

讨论问题 53 暂估价专业工程分包人逾期完工，发包人能否据此抗辩工程款的支付

## 九、赶工补偿

讨论问题 54 赶工费的承担主体

讨论问题 55 承包人应发包人要求赶工，产生的赶工费由发包人承担

## 十、误期赔偿

讨论问题 56 承包人未按约定工期竣工，应当承担逾期竣工违约责任

## 十一、索赔

讨论问题 57 承包人应按照合同约定提起索赔，否则将承担败诉的风险

## 十二、现场签证

讨论问题 58 监理单位具有确认增加施工项目等的职能，其在施工工程中具有特殊的地位

## 十三、暂列金额

讨论问题 59 已签约合同价中的暂列金额应由发包人掌握使用

## 第五章 工程价款期中支付

### 一、预付款支付

讨论问题 60 承包人未按合同约定向发包人提起逾期支付预付款损失，则丧失相应的权利

讨论问题 61 未按时支付预付款，应当承担相应的责任

### 二、进度款支付

讨论问题 62 逾期支付进度款，应承担相应的责任

## 第六章 竣工结算

### 一、以物抵债

讨论问题 63 债的更改一般需有当事人明确消灭旧债的合意，否则，当事人于

债务清偿期届满后达成的以物抵债协议，性质一般应为新债清偿

## 二、送审价条款

讨论问题 64 承包人是否按约向发包人递交了完整的竣工结算资料以及发包人是否在约定期限内进行审核回复，是送审价得以确定的关键

讨论问题 65 以“送审价”为准结算工程款的运用

## 第七章 合同解除工程价款结算

### 一、合同解除后工程款结算

讨论问题 66 固定总价施工合同解除后，已完工程价款如何结算

讨论问题 67 合同解除后工程款支付及违约责任的承担

### 二、合同解除后损失赔偿

讨论问题 68 合同解除后，损失赔偿如何确定

### 三、预期利益损失

讨论问题 69 法院以鉴定报告为依据，直接确认承包人的可得利益

讨论问题 70 投标报价函中的利润率，能作为可得利益损失的计算依据

### 四、工程质量举证责任

讨论问题 71 合同解除后，工程质量举证责任如何分配

讨论问题 72 质量问题是抗辩还是反诉，取决于工程是否验收合格

## 第八章 合同无效工程价款结算

### 一、合同无效情形及工程价款如何结算

讨论问题 73 施工合同无效，承发包双方都有权利选择参照合同约定结算工程价款

### 二、合同无效损失分担

讨论问题 74 当事人按过错程度分担因合同无效所造成的损失

讨论问题 75 根据双方过错、施工进度等具体情形，平衡双方利益，法院居中自由裁量各方应承担的损失

讨论问题 76 规费、利润和管理费作为损失，根据过错程度在承发包双方之间分担

### 三、竣工验收是否为支付工程款的前提

讨论问题 77 标的物因违法不可能竣工验收时，发包人不能以竣工作为支付工程款的前提予以抗辩拒付工程款

## 第九章 工程价款主张与抗辩

### 一、挂靠人权利主张

讨论问题 78 挂靠施工的实际施工人，是否有权依据《建设工程施工合同司法解释（一）》第 26 条的规定向发包人主张权利

讨论问题 79 实际施工人可以向转包人主张工程款

### 二、审计相关

讨论问题 80 只有合同明确约定以审计结论作为结算依据，才能将审计结论作为结算依据

讨论问题 81 审计计价依据与合同约定不符，审计结论不得作为工程款结算依据

## **第十章 工程款利息**

### **一、利息损失**

讨论问题 82 承包人主张工程进度款利息损失，应当承担相应的举证责任

### **二、违约金与利息**

讨论问题 83 违约金与工程款逾期利息在一定范围内可以并存

## **第十一章 工程价款优先受偿权**

### **一、优先受偿权的审查**

讨论问题 84 优先受偿权的行使

### **二、优先受偿权的受偿范围**

讨论问题 85 优先受偿的范围如何确定

### **三、优先受偿权的起算时间**

讨论问题 86 优先受偿权的起算时间如何确定

### **四、优先受偿权的放弃**

讨论问题 87 建设工程价款优先受偿权的性质为具有担保性质的民事财产权利，属于私权范畴，承包人有权选择放弃

### **五、合同解除或无效承包人的优先受偿权**

讨论问题 88 在合同解除的情形下，承包人对已完工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿的权利

## **第十二章 工程造价鉴定**

### **一、鉴定资质**

讨论问题 89 鉴定单位是否具备鉴定资质，其判定依据为《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》

### **二、鉴定程序**

讨论问题 90 鉴定材料应经质证后转交鉴定机构，以及重新鉴定需要有法定事由

### **三、鉴定方案选择**

讨论问题 91 当不能参照无效施工合同结算工程款时，工程款如何结算

## **第十三章 质保金处理**

### **一、保修期及相关概念**

讨论问题 92 工程质量保证金、工程质量缺陷责任期的理解

### **二、合同解除质量保证金是否预留**

讨论问题 93 合同解除，扣留质量保证金已无依据