

《新基建背景下 EPC 工程项目前期策划落地应用实践》

课程大纲：

前言

第一部分 新基建与 EPC 工程总承包相关政策法规梳理解读

- 一、新基建相关政策法规梳理解读
- 二、EPC 工程总承包相关政策法规梳理解读

第二部分 新基建的主要内容、价值与主要问题分析

- 二、一、新基建新内涵为传统基建“补短板”
- 三、“新基建”支撑基础网络带动形成短期及长期的经济增长
 - (一) “新基建”处于起步阶段，具有巨大的投资空间
 - (二) “新基建”将会催生大量的新业态
 - (三) “新基建”会加速中国经济“全面在线”

第三部分 新型基础设施主要三方面内容与“七大投资领域梳理

- (一) 新型基础设施主要三方面内容
 - 1.信息基础设施
 - 2.融合基础设施
 - 3.创新基础设施
- (二) 新基建七大投资领域梳理
 - 1.5G
 - 2.大数据中心
 - 3.人工智能
 - 4.工业互联网
 - 5.特高压
 - 6.新能源汽车充电桩
 - 7.城际高铁和轨道交通
- (三) 新基建在七大领域又纳入区块链、物联网、科创等内容
- 四、“新基建”的关键问题与投资意义辨析
- 五、“新基建”和相关产业链九大细分领域或迎风口

第四部分 新基建背景下 EPC 工程项目前期策划落地应用实践

- 一、“六划思维”助力新基建 EPC 工程总承包项目落地
- 二、全过程工程咨询+EPC 工程总承包项目前期策划分析
 - (一) 工作范围定义与组织建设及信息收集整理
 - 1.项目前期工作定义及工作流程
 - 2.项目前期工作流程主要三个阶段
 - 3.项目前期工作关系策划
 - 4.现场踏勘收资策划
 - 5.项目需搜集的信息资料内容与分析判断
 - (二) “新基建”和相关产业链细分领域全过程工程咨询分析
 - 1.项目决策阶段
 - 2.项目可研阶段
 - 3.项目设计阶段
 - 4.项目实施阶段
 - 5.项目竣工阶段

(三) 新基建 EPC 工程总承包项目前期策划方法要领与技巧

第五部分 新基建 EPC 工程总承包项目前期策划问题与风险防范

一、新基建 EPC 工程总承包项目前期策划主要问题分析

二、新基建 EPC 工程总承包项目前期策划风险防范措施对策

第六部分 新基建 EPC 工程总承包项目前期策划案例解析

第七部分 新基建 EPC 工程总承包项目前期策划落地应用建议

结语