

《EPC 工程总承包合同管理与风险防控》

一、工程总承包合同框架体系

- 1、工程总承包合同的几个类型解析
- 2、框架体系与分包规划
- 3、全生命周期下的总包策划
- 4、总包合同必要条款的审查

二、工程总承包分解

- 1、总承包分解原则
- 2、成也分包之——成的核心
- 3、败也分包之——败的根源
- 4、“工程队”与“架子队”
- 5、“甲指、甲供”下的总、分之道

三、工程总承包界面管控

- 1、“界面”与“截面”
- 2、“总包”的含义
- 3、界面对接中的几个核心问题解析
- 4、工具——“界面”间的润滑油

四、采购合同签订与招投标

- 1、采购方式与合同
- 2、合同评审与风险防范
- 3、分包合同中的法规红线
- 4、项目部 OR 公司采购中的纠葛

五、合同管理与项目管理

- 1、好合同就能成好项目？
- 2、合同管理与项目管理——公司与现场
- 3、管合同 OR 管现场 OR 管人
- 4、亏损值=合同与现场的值

六、工程总承包费用控制

- 1、整体与局部——总包与分包
- 2、总包费控措施误区
- 3、分包费控措施误区
- 4、“成本”带给我们的误区

七、工程总承包风险分析

- 1、怎么就成了“架子队”的架子？
- 2、那里有压迫哪里就有反抗
- 3、我们的“做”与“不做”
- 4、风险根源之——核心力解析