

《投资视角下工程全生命周期实战管理及风险防范实务》

——基于 EPC 实战总结的实务课

课程提纲：

一、投资与工程全生命周期管理思维导图

- 1.工程建设全生命周期管理；
- 2.如何选择工程建设项目管理模式及风险防范；
- 3.项目启动与策划管理；
- 4.全过程项目管理；
- 5.项目准备及实施过程管控；
- 6.项目验收及收尾管控；
- 7.新时代工程建设项目管理发展方向。

二、提升投资收益的主要措施

- 1.基于工程管理提升收益六项措施；
 - 2.某投资项目案例分享；
 - 3.工程项目不同管理模式的业主选择方法；
- ### 三、工程生命周期内影响投资收益不利因素分析

- 1.征拆超支应对；
- 2.资本金与工程建设；
- 3.融资成本分析；
- 4.项目运营与资金回流；

四、工程建设管理风险防范

- 1.全生命周期风险总述；
- 2.全生命周期风险防控；
- 3.决策阶段风险分析与应对；
- 4.合同谈判阶段风险分析与应对；
- 5.建设实施阶段风险分析与应对；
- 6.运营回购阶段风险分析与应对。
- 7.投资视角下项目管控风险总结