

路桥项目施工成本管理

一、绪论

- 1、工程成本管理的概念与内容
- 2、工程成本的分类
- 3、工程成本计划与控制
- 4、工程成本分析与核算

二、工程成本预算

- 1、工程费用估算的概念
- 2、概算编制的依据
- 3、公路工程定额及其应用
- 4、工程概、预算文件的编制
- 5、工程成本预算案例

三、工程投标与报价

- 1、工程项目的投标与合同
- 2、投标报价估算和策略
- 3、合同的签订与执行

四、工程项目成本计划

- 1、企业成本计划管理方法
- 2、工程项目成本二次预算
- 3、项目施工成本计划

五、工程项目成本控制

- 1、工程成本控制方法

2、工程成本控制内容

六、工程项目变更管理

1、概述

2、变更规定及内容

3、变更估价方法

4、工程变更程序

5、工程变更案例分析

七、项目实施费用索赔

1、概述

2、索赔依据及规定

3、索赔程序与方法

4、索赔费用及其计算

5、反索赔案例分析

6、费用索赔案例分析

八、价格调整规定

1、价格调整规定

2、价格调整方法

3、公式法应用分析

九、计量规则与方法

1、计量规则与方法

2、工程量清单计量细则

3、计量工程程序

4、计量管理与分析

五、费用支付与结算

1、支付类型及程序

2、支付项目与格式

3、工程项目结算