

一般国内公路工程投标报价管理

课程时间：1天

授课方式：讲授、讨论、小组练习、案例研讨。

课程内容：

- 公路工程施工投标报价管理概述
 - 公路工程投标报价特点
 - ✚ 公路工程特点
 - ✚ 公路工程投标报价特点
 - 公路工程合同计价方式
 - ✚ 单价合同
 - ✚ 总价合同
 - ✚ 成本加酬金合同
 - ✚ 影响项目合同计价方式的因素
 - 公路工程计量规定
 - ✚ 工程计量的依据
 - ✚ 单价合同的计量
 - ✚ 总价合同的计量
 - 公路工程合同价款约定
 - ✚ 合同价款约定的规定
 - ✚ 合同价款约定的内容
 - 公路工程投标标价计算方法
 - ✚ 概预算下浮价计价
 - ✚ 工程量清单计价
- 公路工程施工投标报价的基础工作
 - 公路工程项目选择与市场调查
 - ✚ 项目选择原则
 - ✚ 市场调查和项目现场考察
 - 公路工程招标文件分析
 - ✚ 项目资金来源分析
 - ✚ 招标条件与要求分析

- ✚ 公路工程合同条件分析
 - ✚ 项目效益分析
 - ✚ 项目风险分析
- 项目风险评估与风险决策
 - ✚ 项目风险评估
 - ✚ 项目风险决策
- 项目施工方案决策
 - ✚ 施工方案决策涉及的主要内容
 - ✚ 施工方案决策应遵循的原则
 - ✚ 施工组织设计编制与决策
 - ✚ 价值工程在方案决策中的应用
- 公路工程施工投标标价计算
 - 公路工程计价构成
 - ✚ 施工工程费、安装工程费构成
 - ✚ 工程设备费构成（如果有）
 - ✚ 公路沿线设施费构成
 - ✚ 环境保护费构成
 - 公路工程施工投标计价
 - ✚ 公路工程概预算下浮价计价
 - ✚ 公路工程工程量清单计价
 - 公路工程招标标底与招标控制价
 - ✚ 招标标底
 - ✚ 招标控制价
 - 公路工程投标标价计算
 - ✚ 公路工程标价计算特点
 - ✚ 公路工程投标报价失误的主要原因
 - ✚ 公路工程施工投标标价计算
 - 公路工程投标标价的评估与决策
 - ✚ 投标标价的评估
 - ✚ 投标标价的决策
- 公路工程施工投标报价策略

- 公路工程施工投标报价策略
 - ✚ 关注公路工程“无形”报价
 - ✚ 公路工程投标报价的调整
 - ✚ 多方案及附加新方案建议
 - ✚ 其他策略
- 公路工程签约前合同谈判策略
 - ✚ 签约前合同谈判的目的
 - ✚ 签约前合同谈判的基础与准备
 - ✚ 公路工程签约前合同谈判的主要内容
 - ✚ 公路工程签约前合同谈判策略
- 公路工程施工投标报价案例分析与讨论
 - 若干公路工程施工投标报价失利案例分析与讨论
 - 若干公路工程施工投标报价策略案例分析与讨论