

# IPD 产品开发流程

## 【课程背景】

在 IPD 的实际推行中也许会受“产品开发”这几个字的误导，上到公司高管，下到基层员工往往会狭义的认为 IPD 仅仅与研发组织相关，IPD 的主导人也往往是研发人员，最后导致 IPD 的实施仅是局部的研发体系优化，但最终效果却取决于“木桶的其他短板”。

集成产品开发（IPD）流程的特点：“端到端”、分阶段的流程、分层级的流程、在流程中设置重要的控制点、采用并行工程。

来看看 IPD 的定义：集成产品开发管理（IPD）以市场需求为核心，将产品开发看成一项投资，通过（Common Building Blocks, CBB 公共基础模块--CBB 指那些可以在不同产品、系统之间共用的零部件、模块、技术及其他相关的设计成果）和跨部门的团队准确、快速、低成本、高质量地推出产品。

如何在保证产品质量的同时又要降低产品的研发费用和设计成本？研产拉通（研发、中试、工程），最终实现产品平台化、标准化，开发成本最优、结构最简具有市场竞争力的极致产品；同时制造实现柔性化、智能化的自动化生产。

张志虎老师非常熟悉精益研发与精益制造，曾任职美的集团多个工厂中高层岗位和海外工厂总经理、美的集团工艺研究专家及组长、精益生产专家，深耕实践精益管理之路！统筹推进“管理技术创新”与“极致产品工艺技术”，并操盘了超 50 家企业的精益管理类落地辅导项目！

## 【课程收益】

- 掌握科学建立 IPD 产品开发全流程与质量风险防范的思路和方法；
- 找到企业在研发管理中遇到典型问题的解决原则和思路；
- 学习领先国内企业在实施 IPD 方面的经验；掌握业界最佳的研发管理模式与实践，并总结如何与公司的规模相适应来建立研发质量管理体系；
- 拓展项目经理的研发思维，做极致产品；拓展制造人员思维，做极致工艺研究；

- 掌握如何通过技术评审和产品测试尽早发现问题、解决问题（防范风险），掌握产品开发各个阶段应评审哪些内容、如何组织产品测试工作；

- 掌握极致产品设计的方法论，极致产品实现降本增效；

- 构建企业核心竞争力，实现产品最简、工艺最短、品质最佳、成本最低，直接为企业创造效益；

### 【课程方式】

课程讲授 60%，案例分析及互动研讨 40%

### 【课程对象】

研发/工艺/品质负责人、研发产品经理/项目经理、研发/工艺/品质/制造相关骨干人员等；

### 【课程特色】

- **体验式学习**：真实场景演练；

- **源于实战**：课程内容来源国内领先企业的实践经验，注重实战；

- **专业易懂**：将专业的研发管理模式和过程，采取简单易懂的案例进行阐述；

- **价值度高**：课程内容经过多家世界 500 强企业验证，对企业研发管理模式转变和提升大有裨益，降低产品研发成本、周期和风险；

- **方法领先**：运用“流程再造”理论，将研发过程变得可控、可管；

### 【课程时间】

2 天，6 小时/天

### 【课程大纲】

#### 第一讲：IPD 产品开发概论

- 1、国内企业在产品研发方面面临的挑战；

- 2、IPD 的思想和框架

3、IPD 主流程的阶段划分和里程碑


4、研发质量管理意识

5、在研发流程中构建产品质量

讨论：研发新品质量的常见问题

实战演练：影响我们公司产品质量的主要因素有哪些？如何控制？

## 第二讲：IPD 产品开发流程实战



3) 开发阶段流程（模块/系统评审）

4) 验证阶段流程（样机评审、小批量评审）

4) 发布阶段流程

6) 生命周期阶段流程

## 二、IPD 开发细项流程实战剖析

阶段	步骤重点
启动单产品规划	立项
	建立 SPT(产品规划团队)
	确定关键里程碑节点与计划
工业设计	2D/3D 效果图设计

	外观综合方案测评
	外观专利评估
	制定外观设计规范书
评估产品方案	技术可行性评估
	综合成本评估
专利排查	专利排查
产品策划决策	产品策划决策准备
	产品策划决策
项目启动	项目立项
	项目启动会
方案设计	总体方案设计(元素配置)
	结构设计
	电控设计
	专利评估
	DFMEA 分析
	编制新物料清单
	测算产品材料成本
	可制造性评审
产品专业评审	结构专业评审
	电控专业评审
综合方案评审	手板样机用户体验测试

	<p>安规安全评审</p> <p><del>(防火、防爆、防漏电、防漏水、市场遗漏问题合并到可手板样机精品打分)</del></p> <p>综合方案评审</p>
<b>投模决策</b>	投模决策
<b>模具制作</b>	模具制作申请与立项
	确定模具生产厂家及计划
	确定开模件生产厂家
	结构图纸更改与确认
	模具评审与方案确认
	模具制作及验证
	电控设计验证及整改
<b>样机组装及测试</b>	新物料清单更新
	编制 E-BOM
	样机组装
	样机测试委托
	样机测试方案制定
	样机测试
	样机整改及验证
	产品认证申请
<b>技术设计评审</b>	核算材料成本

	DFMEA 更新
	技术设计评审
启动试制申请	项目新增物料委托
	项目新增新物料测试
	试制申请下发
	工艺文件编制下发
试制准备及试制	试制排产及物料采购
	上线试制
试制测试及整改	试制测试委托
	试制测试方案制定
	试制测试
	试制不符合项整改与验证
试制总结及鉴定	试制样机用户体验测试
	产品试用
	核算材料成本
	DFMEA 更新
	试制总结
	试制样机精品打分
	样机鉴定
启动试产申请	控制版本 M-BOM 编制
	新物料确认
	电控软件资料归档

	试产申请下发
	试产工艺文件下发
进行试产	试产排产及物料采购
	上线试产
进行试产测试及整改	试产测试委托
	试产测试方案制定
	试产测试
	试产不符合项整改与验证
试产总结及鉴定	试产整机用户体验测试
	测算产品材料成本
	DFMEA 更新
	试产总结
	产品规格书确认
	印刷品文件归档（外观设计类）（含工业设计其它物料）
	印刷品文件归档（平面设计类）
	开发流程审查
	工艺审查
	安规安全评审 (防火、防爆、防漏电、防漏水、市场遗漏问题合并到可靠性检查中)
	产品认证证书
	标准化审查

	试产整机精品打分
	生产组织审查
	供应商审查
	专利再次评估
	维修手册输出
	电控硬件、软件评估
	投产鉴定
	推广资料输出
	项目资料转移
项目结项	风险经验总结
上市决策	ODM 产品定价
	上市决策
	结项
跟进量产	跟进首批产
	跟进小批
	产品试销
	跟进量产
监控平台及产品表现	收集产品信息
	用户满意度研究
	分析产品表现
平台及产品维护与改进	确定整改方案
	方案整改及经验总结

生命周期与退市决策	生命周期决策
管理产品退市	执行产品退市计划
审查项目计划	审查项目计划
监控项目	组织监控项目状态
	提交各领域状态、问题及风险
	分析项目状态风险与问题
	组织制定风险应对措施
	制定各领域应对措施
	审批问题应对措施
	执行应对措施
审查项目结项	审查项目结项
管理技术经验	收集项目技术经验
	组织专家定期评审技术经验
	分析提炼项目技术经验
	更新并发布 DFMEA 库
	更新设计规范
管理流程、项目经验	收集流程、项目经验
	组织专家定期评审流程、项目经验
	分析提炼流程、项目经验
	更新并发布风险库
	更新流程、项目制度
	检讨流程、项目经验

实战：如何建立适合自己的 IPD 开发流程？

### 第三讲：研产衔接细节

(一) 研产衔接过程中存在的常见问题

(二) 新品导入各阶段细节

- 1、工业设计造型阶段；
- 2、产品设计评审和结构手板阶段；
- 3、开展制造端新品评审；
- 4、产品模具阶段；
- 5、模具设计评审表；
- 6、产品模具首样阶段；
- 7、试制阶段；中试车间开展的工作；
- 8、产品试产阶段；
- 9、试制试产总结报告；
- 10、产品投产鉴定、量产阶段；
- 11、产品技术交接：建立产品履历表

案例：新品导入制造端操作指引

实战：我们公司研产衔接过程中存在的常见问题，如何改善？

### 第四讲：极致设计的底层逻辑

- 1、精益研发方法论的基本框架系统是什么？
- 2、他山之石-CDOC 方法论，以用户为中心进行产品创新和研发

讨论互动：从精益研发角度来看，存在哪些典型问题？我们有哪些困惑？

实战：我们的产品如何做到极致，如何颠覆创新设计（源头设计与制造工艺双重突破）？

课程收尾

1. 回顾课程
2. 答疑解惑
3. 合影道别