

EPC 模式合同风险防范与全过程成本管控实务

❖ 授课形式：专家授课+实际案例分析+咨询答疑

➤ 培训大纲

一、EPC 模式合同核心风险识别与防范

1. EPC 工程总承包合同的风险分配
2. EPC 工程总承包合同的起草
3. EPC 工程总承包合同条件的适用
4. EPC 工程总承包合同的核心风险识别与防范
5. 工程总承包招标与投标、中标后开工前合同条款审核
6. 合同谈判策略及风险关注要点
7. 发包、再发包、分包阶段合同风险识别防范
8. EPC 履约工期风险和风险控制
9. 工程总承包（EPC）工程变更、索赔技巧与风险控制
10. 工程总承包项目税务风险及防范措施
11. EPC 工程总承包合同实施典型案例分析

二、EPC 项目全过程成本管控实务

1. 认识 EPC 项目的全员和全过程
2. EPC 项目的成本意识
3. EPC 项目的成本控制
4. 如何做到全员全过程成本管控
5. EPC 项目全过程成本管控的方式方法（投标阶段、项目策划阶段、设

计阶段、采购阶段、施工开车阶段)

6. 设计、采购与施工的协调与配合对成本的影响

7. 新常态下的过程项目成本管控做法