

《新时期建设工程造价全过程跟踪评审（核）暨精细化管控落地实战》

【课程背景】

在城市更新和乡村振兴对建筑业利好的背景下,随着国家对基础建设投入的加大,政府财政投资项目数量规模急剧增加,随之工程评审（核）、审（核）计业务空前膨胀,这给我们工程审（核）计工作带来严峻的挑战。

但当前的工程评审（核）、审（核）计中普遍存在重事后审（核）计部门处理,轻过程审（核）计监督和防患于未然,只治标不治本。整个工程实施过程出现了监督视野中的“盲区”,国家有关工程审（核）计法规不能及时地贯彻执行。而建设工程的实施是一个系统工程,应进行系统的监督和管理,否则就会违背工程建设内在规律,导致建设工程内在有机联系的紊乱,形成施工、监理、造价、管理、审（核）计相关脱节,其结果是出现“图纸一变再变、概算一调再调、投资一增再增、工期一拖再拖”的局面。

解决以上问题的根本出路在于推行国家评审（核）及审（核）计部门倡导的建设项目全过程跟踪评审（核）!其核心就是对其工程造价进行全过程跟踪审（核）计。为了使广大评审（核）、审（核）计人员掌握建设项目全过程跟踪审（核）计之道,真真领会新版《清单计价规范》的在工程审（核）计中本意,同时也为了使广大工程投资与造价管理人员掌握造价全过程精细化管理关键环节操作,我们开发了国内最新课程《新时期建设工程造价全过程跟踪评审（核）暨精细化管控落地实战》培训。

【课程价值】

破解:建设项目全过程跟踪审(核)计与造价精细化管理操作之道;

指导:帮助工程审(核)计和造价管理人员对造价全过程跟踪管理进行规划;

方法:提供工程造价全过程跟踪审(核)计与精细化控制的方法,超级实战,拿来即用;

实操:大量实操工具资料,让您稍加修改即刻应用。

【课程时间】 2天

【培训对象】

- 1.国家及地方各级审(核)计系统、各级财政评审(核)系统的人员;
- 2.建设单位主管基建审(核)计的总经理、项目总经理、审(核)计主管以及纪检人员;
- 3.房地产企业董事会、监事会成员、成本总监、财务总监、项目总经理等主管人员;地产企业从事工程管理的工程、造价、预算、合约等部门负责人及业务骨干。
- 4.建筑施工企业的总经理、成本总监、财务总监、总工程师、项目总经理、法务总监等主管人员以及从事项目管理的工程、招投标、预算、合约等部门负责人及业务骨干。
- 5.造价咨询公司的总经理、成本总监、总工程师、项目总经理以及从事造价咨询管理的经营、预算、合约等部门负责人及业务骨干。
- 6.各级政府与工程建设相关的发改委、建委、财政评审(核)、审(核)计等系统的行政人员。

【课程内容】

第一部分 建设项目全过程跟踪评审（核）及工程造价管理战略解析

一、建设工程项目与建设工程审（核）计概述

- 1.建设工程项目相关基本知识
- 2.固定资产投资与工程造价
- 3.工程造价计价原理与方法
- 4.全过程工程造价管理理论
- 5.工程造价、招投标与合同管理的关系
- 6.建设工程审（核）计概述

二、建设工程全过程跟踪设计理论

- 1.实施建设工程全过程跟踪审（核）计的背景
- 2.建设工程全过程跟踪审（核）计基本知识
- 3.建设工程全过程跟踪审（核）计基本操作

第3讲建设工程跟踪审（核）计面临的挑战与发展

- 1.建设项目跟踪审（核）计操作风险与防范
- 2.建设项目设计阶段的跟踪审（核）计的发展

第二部分 当前建设项目全过程跟踪审（核）计问题与挑战

一、当前建设项目全过程跟踪审（核）计中存在的主要问题分析；

二、新政策下建设项目全过程跟踪审（核）计的机遇、挑战与对策

第三部分 新形势下建设项目全过程跟踪审（核）计解决方案及操作实战

一、建设项目招投标环节跟踪审（核）计解决方案及操作实战

1. “招标工程量清单”审（核）计操作及对策
2. “招标控制价”审（核）计操作及对策
3. 投标报价审（核）计操作及对策

二、建设项目合同价款约定环节跟踪审（核）计解决方案及操作实战

1. 合同约定原则、方法及审（核）计对策
2. 单价合同、总价合同及成本加酬金合同约定原则及审（核）计对策
3. 约定合同法律效力及审（核）计对策

三、建设项目工程量环节跟踪审（核）计解决方案及操作实战

1. 工程计量的程序、方法、责任承担及审（核）计对策
2. 单价合同计量的审（核）计对策
3. 总价合同计量的审（核）计对策
4. 工程量跟踪审（核）计工具——计量跟踪审（核）计工具的使用操作

四、建设项目合同价款调整环节跟踪审（核）计解决方案及操作实战

1. 合同价款调整程序方面的审（核）计对策
2. 法律法规变化导致价款调整的审（核）计对策
3. 工程变更导致的价款调整疑的审（核）计对策

4.项目特征描述不符导致的价款调整审（核）计对策

5.工程量清单缺项导致的价款调整审（核）计对策

6.工程量偏差导致的价款调整的审（核）计对策

7.物价变化导致的价款调整审（核）计对策

8.暂估价导致的价款调整审（核）计对策

9.计日工导致的价款调整审（核）计对策

10.现场签证导致的价款调审（核）计对策

11.不可抗力导致的价款调审（核）计对策

12.提前竣工(赶工补偿)导致的价款调审（核）计对策

13.误期赔偿导致的价款调整审（核）计对策

14.施工索赔导致的价款调整审（核）计对策

15.暂列金额导致的价款调整审（核）计对策

16.变更、签证、索赔及价款调整四大跟踪审（核）计审（核）计工具的应用
技巧

五、建设项目合同价款中期支付环节跟踪审（核）计解决方案及操作实战

1.预付款支付的跟踪审（核）计对策

2.安全文明施工费支付的跟踪审（核）计对策

3.总价措施费用支付的跟踪审（核）计对策

4.进度款支付过程中的跟踪审（核）计对策

5.应对工程价款跟踪审（核）计的有力工具——支付跟踪审（核）计工具的应用技巧

6.价款支付中承包方若干次“停工权”使用及跟踪审（核）计对策

六、建设项目竣工结算环节跟踪审（核）计解决方案及操作实战

1. 竣工结算与支付的跟踪审（核）计对策

(1)传统竣工结算编制方法及跟踪审（核）计对策

(2)快速竣工结算编制方法及跟踪审（核）计对策

(3)竣工结算办理中的跟踪审（核）计对策

(4)结算款支付中的跟踪审（核）计对策

(5)质量保证金扣留返还中的跟踪审（核）计对策

(6)最终结清结算中的跟踪审（核）计对策

(2)加速结算、准确结算的跟踪武器——期中价款结算跟踪审（核）计工具的应用技巧

2. 合同解除的价款结算与支付中疑难问题对策

(1)因不可抗力解除合同的结算与支付中的跟踪审（核）计对策

(2)因发包人违约解除合同的结算与支付中的跟踪审（核）计对策

(3)因承包人违约解除合同的结算与支付中的跟踪审（核）计对策

第四部分 建设项目全过程跟踪审（核）计面临的机遇、挑战与对策

1.新形势下建设项目全过程跟踪审（核）计面临的机遇、挑战与对策

2.新形势下建设项目企业内部全过程跟踪审（核）计挑战与对策

3.新形势下国有投资建设项目全过程跟踪审（核）计挑战与对策