
国际工程EPC项目管理与控制

一、国际工程 EPC项目管理

1 EPC项目管理模式与体系

2 项目设计管理

3 项目采购管理

4 项目施工管理

5 项目分包管理

6 项目人力资源管理

二、国际工程 EPC项目控制

1 EPC项目控制简述

2 计划与进度控制

3 估算与费用控制

4 材料管理

5 合同管理

6 风险管理

7 文档控制



三、某国际 EPCC工程项目案例

1 项目管理的环境

2 项目拟采取的策略

3 融资相关的事宜

4合同文本相关事宜

5 法律

6 分子公司的主要任务

7 统一员工聘用

8 项目执行风险分析与应对措施

9 项目执行资源建设

10 小结


