
《2025版水利水电工程单元工程施工质量验收标准宣贯

实务》
主讲：杨明老师

【课程背景】
当前，水利水电工程质量管理正面临标准趋严、责任追溯更深、验收流程更加刚

性的新常态。2025版验收标准的实施，对企业带来了三重现实挑战：一是“验评分离”
后，传统“优良率”评价取消，企业如何在新机制下守住质量底线？二是“三检制”调整
后，初检、复检不再强制归档，施工单位的内部质量管控逻辑需重构，如何避免流程
虚化、责任落空？三是主控项目合格率要求 100%、一般项目合格率提升至 80%，对
原材料控制、工序衔接、现场管理提出更高要求，稍有不慎即面临返工、整改甚至信
用扣分。这些变化正在倒逼企业从“被动迎检”转向“主动控质”，从“流程合规”走向“数据
可溯”。
【课程收益】

 掌握 2025版标准的核心修订内容与验收红线，精准识别主控项目与一般项
目的合格判定标准，避免因理解偏差导致的验收失败。

 运用“三检制”调整后的企业自控机制，优化内部质量流程，提升工序验收效
率，降低返工与整改成本。

 识别关键隐蔽工程、重要单元工程的验收节点与责任分工，提前规避验收滞
后、责任不清等管理风险。

 运用数字化验收工具与智能监测手段，推动质量数据实时上传、可追溯，提
升工程资料合规性与验收通过率。
【课程对象】
建设单位质量负责人、项目管理人员
施工单位项目经理、技术负责人、质量员
监理单位总监、监理工程师
设计单位现场代表、专业负责人

【课程时长】
    1-2天（6小时/天）
【课程大纲】
一、标准修订核心内容解析
1、适用范围与扩展
 覆盖大中型、小型水利水电工程单元工程（取消原小型工程参照执行弹性空

间）。
 新增领域：堤防与河道整治工程专项验收要求、新型材料应用（如高性能混

凝土、土工合成材料）。
2、验收流程优化
 “三检制”调整：初检、复检资料不再强制纳入验收条件，改为企业自主决定。
 “验评分离”原则：取消优良等级评定，仅区分合格/不合格，简化流程。
 质量缺陷备案：明确缺陷定位至单元工程，强化可追溯性。
3、关键技术指标升级
 主控项目：必须 100%符合标准（如混凝土强度、钢筋锚固长度）。
 一般项目：合格率从 70%提升至 80%（如土石方填筑压实度）。



二、验收流程与实务操作
1、验收准备阶段
 单元工程划分原则（按施工工序、功能分区）。
 验收资料清单：施工记录、检测报告、质量缺陷备案表。
2、现场验收实施
 施工单位自检：填写《工序施工质量检验表》，质量责任人签字。
 监理单位验收：4小时内组织验收，填写《工序施工质量验收表》。
 联合验收：重要隐蔽（关键部位）单元工程由建设单位主持，勘察、设计、

施工、监理共同参与。
3、验收结论与处理
 合格标准：主控项目全合格，一般项目≥80%合格。
 不合格处理：返工或加固，重新申请验收。
三、典型工程案例分析
1、案例 1：混凝土工程验收
 问题：某水电站大坝混凝土强度不达标。
 处理：返工重浇，强化温控措施，增加同条件养护试块。
2、案例 2：土石方工程边坡失稳
 问题：边坡坡度超设计值，局部坍塌。
 处理：削坡减载、增设锚杆支护，重新验收边坡稳定性。
3、案例 3：金属结构安装缺陷
 问题：闸门止水橡胶老化渗漏。
 处理：更换止水材料，增加水密性试验。
四、验收责任与风险管理
1、参建单位职责
 建设单位：主持验收、备案资料、协调争议。
 施工单位：自检、整改、提供真实资料。
 监理单位：独立验收、签署结论、监督整改。
 设计单位：参与关键部位验收，确认设计符合性。
2、常见风险与应对
 资料造假：加强见证取样、平行检验，追究责任人。
 验收滞后：明确时限要求，纳入信用评价。
 质量争议：引入第三方检测机构仲裁。
五、信息化与新技术应用
1、数字化验收系统
 电子档案归档（按《电子档案管理办法》执行）。
 验收数据实时上传至质量监督平台。
2、智能监测技术
 无人机巡检、物联网传感器监测（如大坝渗流、边坡位移）。
 BIM技术辅助验收（三维模型比对设计要求）。
六、总结与互动答疑
1、课程总结
 强调新标准对工程质量的保障作用。
 呼吁参建单位落实主体责任，避免“重进度、轻质量”。
2、互动答疑



 解答学员关于标准条款、验收流程、争议处理的疑问。
 分享行业最佳实践与经验教训。

课程亮点：
 权威解读：结合水利部官方文件与典型案例，确保内容合规。
 实操导向：提供验收表格模板、检查清单，便于直接应用。
 风险预警：梳理验收中的常见“雷区”，提前规避法律与质量风险。
 通过本课程，学员可系统掌握 2025版验收标准的核心要求，提升工程质量

管理水平，确保项目顺利通过验收。


