

《绿化工程成本核算》

【授课时长】

1天

【课程大纲】

第一讲 成本核算对象的确定

- 一、成本核算对象确定的原则
- 二、成本核算对象划分的方法
- 三、工程成本明细账的建立

第二讲 成本核算科目设置

- 一、“工程施工”科目
- 二、“机械作业”科目
- 三、“辅助生产”科目
- 四、“间接费用”科目

第三讲 费用分配与核算

- 一、费用核算与分配
- 二、材料费的归集与分配方法
- 三、机械使用费用核算
- 四、间接费用的核算

第四讲 工程成本的计算与结转

- 一、汇总本期施工的生产成本
- 二、未完施工成本的计算

第五讲 绿化工程量计算方法

- 一、对苗木计量的方法：
- 二、基本费用：
- 三、施肥费用：
- 四、松土除草费
- 五、病虫害防治费
- 六、税费

七、利润

- 八、总费用
- 九、基本数据：

十、绿化养护承包总费用计算方法

十一、简易快速测算法

第六讲 成本核算过程中容易忽视的问题与应对

- 一、成本的均衡性问题
- 二、分包工程核算问题
- 三、预算与会计的不同
- 四、解决现存问题的措施

第七讲 施工企业成本核算存在的问题

- 一、成本核算对象不明确
- 二、数据统计不精确
- 三、项目成本管理意识淡薄
- 四、成本费用不实
- 五、没有形成完整的责、权、利相结合的成本管理体制

第八讲 加强施工企业成本核算的对策

- 一、进一步明确成本核算对象
- 二、强化成本核算程序
- 三、优化项目成本分析内容
- 四、加强施工现场管理
- 五、增强全员成本核算意识

第九讲 施工企业成本核算对象、成本项目和采购成本、周转材料成本、临时设施成本核算

- 一、施工企业成本核算对象
- 二、施工企业成本项目
- 三、施工企业采购成本核算
- 四、施工企业周转材料成本核算
- 五、施工企业临时设施成本核算

第十讲 案例分析

案例一 某施工企业成本核算办法实施要点

案例二 某绿化工程成本核算案例

第十一讲 互动与答疑