

项目总视角的工程跨界协同大纲

一、跨部门沟通协同管理

- 概述
- 跨部门沟通基础
- 跨部门沟通的常用技巧
- 跨部门沟通的机制
- 跨部门会议管理

二、项目进度管理与跨界协

- 项目发展计划管理
- 售楼工程进度管理
- 项目进度管理与设计跨界协同
- 项目进度管理与合约采购跨界协同
- 项目进度管理与安全文明施工跨界协同

三、项目质量管理与跨界协同

- 项目前期质量管理
- 项目开工后质量管理
- 项目质量管理与设计跨界协同

- 项目质量管理与合约采购跨界协同
- 项目质量管理与安全文明施工跨界协同

四、项目成本管理与跨界协同

- 项目采购合约策划
- 项目采购合约管理
- 项目成本管理与跨界协同
- 工程变更指令及工程管理指令
- 工程签证、结算、支付管理
- 合格承建商名册管理

五、安全文明施工管理与跨

- 安全文明施工管理的重要性
- 安全文明施工管理制度和体系
- 招投标阶段安全文明施工管理
- 施工阶段安全文明施工管理
- 工程款支付与安全文明施工管理协同
-