

《建设工程项目管理规范》GB\T50326-2016对建设工程 合同管理及风险防范

- 1、对于建设工程合同的影响；
- 2、关于采购与投标管理的规定与建设工程招投标风险；
- 3、关于风险管理的规定与合同风险分配；
- 4、关于项目管理责任制度与合同对于项目经理要求的风险；
- 5、关于设计与技术管理的规定与合同设计风险；
- 6、关于项目进度控制的规定与合同进度管理风险；
- 7、关于项目质量控制的规定与合同质量风险；
- 8、关于项目成本控制的规定与合同价格与工程变更的风险；
- 9、关于绿色建造与项目安全控制的规定与合同HSE风险；
- 10、关于项目生产要素管理的规定与合同工程设备、材料、工艺等风险；
- 11、关于项目竣工验收管理的规定与项目竣工验收风险；
- 12、关于项目回访保修的规定与项目竣工验收风险；
- 13、关于收尾管理和绩效评价的规定与项目维护运营风险等。