

《通信工程造价控制培训》（2天）

1、课程收益

- ◆ 熟悉和掌握通信工程定额计价的计价方法与技巧；
- ◆ 熟悉和掌握通信工程工程量清单计价的方法与技巧；
- ◆ 熟悉和了解项目各阶段造价控制的手段、方法与技巧；
- ◆ 学会现金流控制、项目造价控制的四大核心工具操作等。

2、参与对象

企业通信网络建设与项目管理员工，期望提升自身网络建设工程造价控制的把控能力。

3、培训时长

2天

4、课程内容

主题内容	课程精华	培训时长
通信工程造价预算	<ul style="list-style-type: none">❖ 通信工程预算定额介绍与准确套用；❖ 通信工程费用定额及机械、仪表台班定额；❖ 通信工程预算编制及管理（含操练）。	1.5天
通信工程造价控制	<ul style="list-style-type: none">❖ 工程量清单计价规范解析；❖ 清单计价操练；❖ 影响通信工程造价的因素分析；❖ 项目各阶段造价控制的主要手段（重点）：决策阶段、设计阶段、交易阶段、施工阶段及竣工阶段的造价控制；❖ 做好项目投资控制工作的条件。	
流量、工具及方法	<ul style="list-style-type: none">❖ 全面预算管理中的现金流控制；❖ 工程造价控制的四大核心工具操作；❖ 工程各阶段造价控制的有效方法介绍。	0.5天
合计		2.0天
