

# 《行动学习攻克项目管理》课程规划

## 【课程对象】

公司职能部门经理、部长、主任、项目经理、基层主管等。


## 【学员收获】

- 学员掌握**客户需求分析**的方法与工具；
- 实战模拟建立和应用正确的**项目管理流程**；
- 帮助学员理解项目成本及**成本预算的方法**；
- 学员当堂演练项目目标的确立及**工作分解的方法与工具**；
- 学会使用**网络图**对项目时间表进度进行规划；
- 掌握识别项目**风险管理工具**及风险应对方法；
- 学员使用项目管理知识**对项目进程进行监控**和收尾。

## 【课程运作方式】

现场讲授，案例分享，实战演练，习题解答等，整个课程的运作将分组按照一个模拟实际项目的场景展开，在沙盘模拟项目的推进过程中使学员在最短的时间内掌握项目管理的实战技能。

系统课程：三天



一、项目管理知识体系概述：		
讲授内容	实战演练	学员收获
1、项目管理基本知识 (1) 通过实际案例导出项目的定义； (2) 优秀的项目经理应具备的能力；	案例分析。 成功运用项目管理实施的项目：“曼哈顿”项目的成败。	掌握项目定义，理解项目的三要素，掌握成功项目的判断标准。

<p>(3) 项目五大过程组及生命周期的概念。</p>		
<p>2、项目干系人管理</p> <p>(1) 项目干系人的分析；</p> <p>(2) 干系人分析工具；（普尔曼矩阵应用）</p> <p>(3) 项目干系人沟通计划应用。</p>	<p>游戏展示：如何找到理想伴侣？</p>	<p>干系人需求探寻的简易工具使用方法，沟通计划的制定。</p>
<p>3、项目章程</p> <p>(1) 选择项目及确定项目经理；</p> <p>(2) 项目里程碑的重要性及故事分享；</p> <p>(3) 项目的制约、假设的举例。</p>	<p>1) 案例学习，看录像</p> <p>2) 沙盘实战演练：项目小组划分、课堂项目启动，利用模板工具制作项目章程</p>	<p>学会确定工作目标，制定《项目章程》。</p>
<p>二、项目规划</p>		
<p>1、WBS分解工具的使用</p> <p>(1) 项目计划的意义（故事分享：计划为什么重要）；</p> <p>(2) 故事案例导入规划分解的思</p>	<p>1) 手工绘制 WBS 练习并讲评；</p> <p>2) 实际项目网络图绘制沙盘模拟；</p>	<p>掌握工作分解工具 WBS 的使用及评审标准，颠覆传统的工作计划方式。</p>

<p>路；</p> <p>(3) 工作分解结构 WBS 制作示范及审核要点。</p>		
<p>2、进度规划</p> <p>(1) 网络图的举例讲解；</p> <p>(2) 关键路径法 CPM 的应用；</p> <p>(3) 情景案例分析如何使用关键路径法。</p>	<p>手工绘制网络图，计算并找出关键路径。</p> <p>案例分析：7 秒钟的奇迹</p>	<p>掌握工作任务之间的逻辑关系，学会时间管理的核心工具。</p>
<p>3、如何赶工</p> <p>(1) 进度压缩</p> <p>(2) 改变逻辑关系</p>	<p>案例分析：他从微软脱颖而出。</p>	<p>掌握资源调配与时间进度的关系。</p>

三、项目执行阶段		
讲授内容	实战演练	学员收获
<p>1、项目质量管理</p> <p>(1) 质量是检验出来的吗；</p> <p>(2) 产品与服务质量把控的关键；</p> <p>(3) 实战演练。</p>	<p>案例分析</p> <p>Jason 如何打动游客的心？</p>	<p>加强学员的质量意识，理解质量管理在项目管理中的关键作用。</p>
<p>2、资源协调</p> <p>(1) 项目经理如何善用沟通方式；</p>	<p>案例分析“客户满意度”与成功订单处理实战</p>	<p>掌握服务营销中对客户承诺的关键技巧，留住</p>

<p>(2) 特殊项目干系人的区别对待；</p> <p>(3) 与客户沟通中的技巧。</p>	<p>演练。</p>	<p>客户与客户满意度的关系。</p>
<p>3、团队建设</p> <p>(1) 项目经理如何善用激励工具(案例分析)；</p> <p>(2) 你的项目团队中有这样的现象吗？</p> <p>(3) 项目团队建设的工具如何使用。</p>	<p>游戏演练</p>	<p>理解项目管理提供的团队建设工具。</p>
<p>监控及收尾阶段</p>		
<p>四、项目进度监控工具 EVM</p>	<p>案例实战演练</p>	<p>当堂掌握 EVM 量化工具在实际项目管理中的应用。</p>
<p>五、风险监控</p> <p>(1) 风险识别与登记；</p> <p>(2) 定量风险分析：概率/影响矩阵 (PI 矩阵)；</p> <p>(3) 人们对待风险的不同态度；</p>	<p>识别本组项目的风险并进行评估，制定风险应对策略及管理计划。</p>	<p>增强风险管理意识，量化对风险的管理，结合项目预算制定风险储备金计划。</p>

<p>(3) 如何看待风险的四种应对策略；</p>		
<p>六、项目收尾</p> <p>1、合同收尾程序；</p> <p>2、行政收尾的程序；</p> <p>3、组织过程资产累计方法；</p> <p>4、项目总结报告；</p>	<p>案例分析</p>	<p>两种项目收尾工具的使用及关键点，实现螺旋上升提升组织及个人工作能力。</p>
<p>七、课程总结</p> <p>(1) 课程答疑及经验分享；</p> <p>(2) 项目管理知识体系回顾总结；</p> <p>(3) 颁发培训证书及合影等。</p>	<p>有奖问答</p>	<p>通过思维导图掌握总结学习内容的方法，对两天的课程重点进行总结。</p>