

# 《电网数字化项目管理》

## 课程背景：

电网数字化项目度量规范、可研报告、概设报告的编制和评审相关内容、安全防护方案的编制和评审、信息系统测试、电网数字化项目建设过程及技术架构管控、电网数字化项目规范性管理检查与后评估等。

## 课程内容要求：

以加强公司项目管理机制的系统化建设，强化项目资源整体协调调配能力，提升项目管理人员综合素质为目标，开展电网数字化项目各环节工作要点的介绍，指导公司项目人员落实电网数字化项目相关管理要求，确保项目按期、保质交付。

## 课程大纲：

第一部分 电网数字化项目度量规范

第二部分 电网数字化项目可研报告的编制与评审

第三部分 电网数字化项目概设报告的编制与评审

第四部分 电网数字化项目安全防护方案的编制和评审

第五部分 电网数字化项目信息系统的调试与测试

第六部分 电网数字化项目架构设置与建设过程管理控制

第七部分 电网数字化项目规范性管理检查与竣工验收

第八部分 电网数字化项目运营管理控制与后评估