

马海顺老师

《施工项目技术管理系列课程----8.工程项目深化设计管理》

课程大纲

前言

第一部分 深化设计管理流程

- 一、深化设计管理总流程
- 二、钢结构深化设计管理流程
- 三、机电工程深化设计管理流程
- 四、精装修工程深化设计管理流程
- 五、幕墙工程深化设计管理流程

【依据学员实际 交流互动 答疑解惑】

第二部分 深化设计管理内容

- 一、深化设计管理体系的建立及基本内容
- 二、钢结构工程深化设计
- 三、机电工程深化设计
- 四、精装修工程深化设计
- 五、幕墙工程深化设计
- 六、其他深化设计工作

【依据学员实际 交流互动 答疑解惑】

第三部分 深化设计图的绘制要求及注意事项

一、深化设计图的编号原则

二、深化设计图的制图要求

三、深化设计的注意事项

四、典型的深化设计软件

【依据学员实际 交流互动 答疑解惑】

第四部分 深化设计的审批及文件管理

一、深化设计的内部审核工作

二、深化设计的外部会签工作

三、深化设计的审批工作

四、深化设计文件管理

【依据学员实际 交流互动 答疑解惑】

结语