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1、PPP 及相关政策
1) PPP 提出的政策背景
2) 国家财政部的定义
3) 国家发改委的定义
4) PPP 的内涵及认识

2、认识 PPP 项目的特点
1) 伙伴关系：社会资本获得合理利润政府满足社会需求
2) 利益共享：社会效益和投资效益共享
3) 风险分担：各自承担自己能够承受的风险
4) 法律保障：法律、政策、标准共同进行保障

3、PPP 项目的操作流程
1) 项目准备及其中的关键环节
2) 项目论证及其中的关键环节
3) 社会资本方选择及其中的关键环节
4) 项目执行及其中的关键环节
5) 项目移交及其中的关键环节

4、PPP 项目操作的核心要素
1) PPP 项目的基本要求
2) PPP 项目工作推进要点
3) PPP 实施方案如何操作
4) PPP 项目的常用运作模式

5、PPP 项目的交易结构及如何选择
1) 程序交易结构 

2) 服务交易结构
3) 收益交易结构
4) 土地交易结构
5) 股权交易结构
6) 融资交易结构

6、PPP 项目的风险控制
1) PPP 项目风险如何识别
2) 各类风险因素的后果和影响
3) PPP 项目风险分担原则
4) 风险分担控制模式和建议



7、承包商如何迎接 PPP 时代的来临
1) 从垫资施工转向社会资本发起的投资施工
2) 从 BT 模式转向非核心服务型 PPP 模式
3) 从 BT 模式转向 PPP+EPC 模式
4) 从业主付费转向物业付费模式

8、建筑施工企业如何参与 PPP 项目
1) 统筹协调——项目与企业业务匹配
2) 资源整合——天时地利人和
3) 谈判沟通——聘请专业中介机构参与
4) 投融资——风险控制不要超能力范围

9、案例说明
国内某地铁 PPP 项目实施案例
国内海绵城市 PPP 实施方案

主讲人：阮晓东 博士

阮晓东，中科院博士，中宏国研信息研究院研究员，北京中建政研信息咨询中心
PPP专家委员会咨询专家，东北亚开发研究院产业经济研究所特邀研究员。多年宏
观分析及经济咨询经历，具备数量经济分析和全产业链分析双重能力，以国际国内
互动的视角解析宏观经济、产业经济和战略决策的平衡、基本面和不确定性。致力
于中国宏观经济、“一带一路”战略热点、新型城镇化和综合改革配套等方向课题的
研究工作。


