
国际工程合同管理实务与风险防范 

1. 课程目标：
课程结束后，学员将能够：

 掌握合同文件的基本组成

 了解国际工程合同文件的法律效力

 认识国际工程合同工作中的核心要素

 掌握国际工程中标准合同 FIDIC 的一般架构

 了解合同执行过程中的风险点

 了解合同执行过程中的风险因素处理

 学习公司商务合同评审的基本流程

 认识公司商务合同文本的准备

 掌握公司商务合同团队的组建

2. 课程大纲：

第一章：业主招标
 一般招标流程

 具体特点和基本风险点

 商务合同条件的前期准备

第二章：合同文件的构成
 文件构成体系

 专项介绍

 法律效力分析

第三章：FIDIC合同体系
 业主定义与延伸，与其他项目利益相关方分析

 工程师定义与延伸，与其他项目利益相关方分析

 承包商定义与延伸，与其他项目利益相关方分析

 金钱定义与延伸，与其他项目利益相关方分析

 时间定义与延伸，与其他项目利益相关方分析



 相互交叉关系与风险预判

第四章：FIDIC重点合同条款介绍 
 定义 

 合同转让  

 遵守法律 

 工期  

 保函 

 合同价格与付款条件 

 联合体  

 缺陷通知期和缺陷责任  

 保险

 合同终止

第五章：合同实践过程中的风险表现、应急处理和处理途径

 FIDIC 各个章节风险介绍

 相关风险表现形式

 一般处理手段

 标准操作模式 

第六章：执行过程中的合同风险预判和操作实践
 FIDIC 合同范本中的风险分担

 国际工程合同风险的保险

 国际工程变更与索赔管理

 国际工程合同关于处理争议的解决

 FIDIC 合同范本关于处理争议的规定

 国际工程合同争议的仲裁

第七章：投资并购合同介绍
 一般表现形式

 风险问题介绍 

 常规处理手段 

第八章：施工分包合同介绍
 施工合同介绍

 风险问题介绍



 常规处理手段 

第九章：物资采购合同介绍
 一般物资采购合同介绍

第十章：代理合同介绍 
 代理合同介绍

 佣金支付情况说明 

第十一章：设计合同介绍 
 设计合同介绍

 控制点说明 

第十二章：战略合作协议（框架协议）
 一般性起草工作

 风险点介绍 

第十三章：公司合同体系的建立
 流程与评审机制建立

 标准合同文本

 公司合同体系构成

第十四章：公司合同团队的组成
 合同管理团队人员构成

 非专业人员的合同管理技巧

 商务经理的合同管理技能

第十五章：非专业人员的合同管理要求
 非专业人员的合同能力储备

 学习目标 

第十六章：结束
 课程总结

 学员答疑

 结束


