
投资项目风险评估方法课程大纲（1天）

一、 投资项目全生命周期管理

1. 投资项目全生命周期管理的基本概念

2. 投资项目全生命周期管理的模式与框架

3. 投资项目全生命周期管理各阶段的业务管理流程

4. 投资项目全生命周期管理各阶段风险评估的主要任务

二、 投资项目决策风险评估

1. 投资项目决策（风险评估）分析基础

2. 基于发展战略的项目决策风险评估

3. 基于企业产品竞争力的项目决策风险评估

4. 产业投资决策分析模型

5. 投资资产总体风险控制

三、 投资项目实施管理风险评估

1. 实施中的投资项目风险综述

2. 实施中的投资项目的风险点分析

3. 实施中的投资项目的核心风险指标

4. 实施中的投资项目的风险评估模型

四、 投资项目（运营）后评价

1. 投资项目后评价的基本概念

2. 投资项目后评价的方法分类

3. 投资项目后评价的各项维度



 项目实施管理评价（项目建设计划与预期的差距分析）

 项目效益评价

 项目影响评价（环境影响、社会影响、战略配置、资产

配置、竞争力改善）

 项目持续性评价

4. 投资项目后评价的组织与实施流程

5. 项目后评价结论与后评价报告

五、 投资项目终止的处置

1. 投资项目终止的概念与含义

2. 投资项目终止的各种判据

3. 基于实物期权理论的项目处置策略分类

4. 各种项目处置操作要点及案例分析


