
十四五规划背景下

“六划思维”助力EPC工程总承包项目管理
课程大纲：
第一部分 十四五规划与项目管理
一、十四五规划与建筑业主要政策梳理解读
二、“六划思维”模型应用于建设工程项目解析
三、工程项目管理框架体系解析
第二部分 EPC与大数据
第三部分 EPC产品功能
一、一个平台协作
二、两条主控线
三、三大仪表盘
四、四大预警目标
五、“互联网 +”连接一切
六、十大核心功能
（一）设计管理
（二）招采管理
（三）投资控制
（四）合同管理
（五）施工现场管理
（六）进度管理
（七）资金计划
（八）质量安全
（九）档案管理
（十）竣工管理
第四部分 昆明有色设计院案例分析
第五部分 应用案例


