
《“十四五”背景下项目投资评审政策法规解读与案列解析》
前言
第一部分 “十四五”规划与项目投资评审相关政策法规解读
第二部分 项目投资评审工作的现状与存在的主要问题分析
第三部分 项目投资全过程控制与主要业务价值梳理
第四部分 项目投资评审组织的职能与岗位职责和制度解析
第五部分 项目评审的依据与流程及相关表单应用实践
第六部分 项目投资评审关键事项与要点、难点分析
第七部分 项目投资评审的主要内容与工作成果解析
第八部分 项目投资评审风险防范与注意事项
第九部分 项目投资评审案例解析
结语


