

PPP (BOT、EPC) 项目运作过程及关键事项

一、PPP (BOT) 项目运作过程

- 1、PPP 项目运作的六个阶段 (EPC 只有建设阶段)
- 2、PPP 项目运作的阶段目标

二、市场选择的关键事项和风险

- 1、项目的国家风险、商业风险的识别和分析
- 2、市场潜力分析

三、项目遴选的关键事项和风险

- 1、项目的成本分析
- 2、项目的效益分析
- 3、项目的风险分析

四、项目投标的关键事项和风险

- 1、合作期限的设计 (期限长短、期限结构、相关风险、案例)
- 2、交易结构的设计 (不同模式的适用情况、企业的策略选择)
- 3、项目的风险分配 (分配原则、案例)

五、项目建设的關鍵事項和風險

- 1、项目的产出说明及技术风险
- 2、建设工期风险与对策、案例
- 3、投资补助的方式及确定原则

六、项目运营的关键事项和风险

- 1、市场需求风险分析及应对策略
- 2、产品和服务价格的设计原则、定价方法、案例
- 3、可行性缺口补助的原则、计算方法

七、项目移交的关键事项和风险

- 1、项目移交的形式
- 2、项目移交的内容
- 3、项目移交的标准
- 4、移交费用的分担原则