

项目目标确认表 Project Objectives List

项目开始/完成日期 : _____
 (Project start/End date)

项目负责人 : _____
 (PIC)

项目预算 : _____
 (Budget)

项目愿景 Vision : _____

编号 NO.	目标 Objective	指针 Indicator	重要度 Weight (10~1)	现况 Current	预期成效 Target	限制 Constraint	负责人 PIC	附注 Remarks
1								
2								
3								
4								
5								
6								

核准日期 :

核准人 :

项目经理 :

制表人 :

專案 Project : _____

目標工作權重表 (Activity Weighting Matrix)

日期 Date : _____

編號 WBS NO.	目標 Objectives	名稱 Description						加權總分
	工作 Activity	重要度 Weight (10~1)						
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0

核准日期 : _____

核准人 : _____

專案經理 : _____

製表人 : _____

项目资源确认表 (Commitment Matrix)

日期 Date : _____

编号 WBS NO.	工作 Activity	前置工作 Predecessor	负责人 PIC	工期 Duration	专长需求 Expertise	场地需求 Facilities	设备需求 Equipment	耗材需求 Materials	成本 Cost
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

核准日期 : _____ 核准人 : _____ 项目经理 : _____ 制表人 : _____

日期： _____

未完成工作表 (Backlog)

团队： _____

团队人数： _____

团队负责人： _____

团队总工时： _____

编号 No.	工作代码 Job Code	工作叙述 Job Description	优先度 (10~1)	预计工时 (Man hours)	负责人 PIC	最后修订日期 Date modified	完工百分比 % completed		备注 Comments
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Total :

每周工作计划表

周次： _____

团队： _____

团队负责人： _____

团队人数： _____

休假、培训等等时数： _____

团队总工时： _____

团队总可用工时： _____

编号 No.	工作代码 Job Code	工作叙述 Job Description	优先度 (10~1)	预计工时 (Man hours)	负责人 PIC	最后修订日期 Date modified	验收完毕 O.K.?(Y/N)	实际工时 (Man hours)	备注 Comments
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Total :

